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DETERMINAZIONE N°  2635 DEL 24/09/2021 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: GESTIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DI 

A.R.E.A. IN CAPO AL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - CAMBIO DI DESTINAZIONE 

D’USO PER L’EX ALBERGO CENTRALE DI CARBONIA DA DESTINARSI A SEDE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A.R.E.A. – Fase 1 - Realizzazione URP individuato in parte del 

piano terra – CUP J85E20000690002-  CIG 8513718E56. Approvazione perizia di variante n. 1 e 

incremento impegno di spesa in favore dell’ATI affidatario denominato “S.L.di Luche e Sardu snc - 

Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari: 

 la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

 lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017, 

modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

 il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 

n.132/4 del 19/4/2007 e modificato con deliberazione dell’Amministratore unico n.5 dell’8/6/2017;  

 il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007, 

modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

 La legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo; 

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii., di seguito 

denominato D.lgs 50/2016; 

 le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. del 18 aprile 2016 n.50; 

 La Legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 19 

maggio 2020, n. 34 , “Decreto Rilancio”; 

 La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 
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 Il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n 77  - “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017 

avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 

la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

 la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 La Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attività di indirizzo, controllo e vigilanza sugli 

enti, istituti ed aziende regionali; 

 la Delibera G.R. n. 11/23 del 24/03/2021 avente ad oggetto: “Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 6 del 02/03/2021 “Bilancio Preventivo 2021-2023”. Legge regionale n. 14/1995, 

articoli 3 e 4; 

 la Determinazione del Direttore Generale n. DG/1957 del 06/07/2020 con la quale vengono conferite 

all'Ing. Sebastiano Marco Bitti le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di 

Carbonia; 

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/9 del 06/02/2015 avente ad oggetto “Azienda  

Regionale  per  l'Edilizia  Abitativa. Secondo programma  aziendale  di  utilizzo dei proventi derivante 

dal piano delle vendite relativi agli anni 2011-2014” per il Comune di Carbonia, con cui si prevedeva 

di destinare: 

o l’importo complessivo di € 1.885.419,00 per la Costruzione di n. 16 alloggi  

o l’importo complessivo di € 220.000 per il  Recupero di immobili; 

- la Delibera del Commissario Straordinario n.574 del 19/04/2016, con cui A.R.E.A. ha proposto  alla  

Regione  Autonoma  della Sardegna  una nuova  ripartizione per il reimpiego dei proventi derivanti 

dal piano delle vendite ex Legge 24/12/1993, n.560 per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 , 

prevendendo per il Comune di Carbonia: 

o l’importo complessivo di €. 2.105.419,00 da destinarsi al  Recupero di immobili ricadenti sul 

comune di Carbonia; 

- la Delibera dell’Amministratore Unico n. 75 del 28/02/2018, con cui l’Amministratore Unico 

dell’Azienda ha autorizzato il cambio di destinazione d’uso per unità immobiliari la cui originaria 

vocazione non risulta essere più compatibile con le attuali esigenze locali; 



DETERMINAZIONE N° 2635 DEL 24/09/2021 

 

3/ 10 

- la nota prot. n. 3514 del 04/02/2020 con cui il Servizio Secondo del Settore Urbanistica del Comune 

di Carbonia ha espresso parere preliminare favorevole al cambio di destinazione d’uso per sede 

della Pubblica Amministrazione dell’Ex Albergo Centrale di Carbonia; 

CONSIDERATO che: 

- al fine di garantire massima sicurezza al personale ed agli utenti dell’Azienda nelle Fasi 2 e 3, il 

Direttore ha disposto che questo Servizio dia avvio ad una immediata iniziativa operativa per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica, che prevede la realizzazione di un ufficio relazioni con il 

pubblico, atto a garantire il rispetto delle normative anti-Covid19, presso l’immobile di proprietà 

dell’Azienda denominato “Ex Albergo Centrale”, ubicato in via delle Fosse Ardeatine – nel Comune 

di Carbonia;  

- con nota ns prot. n. 27262 del 05/10/2020 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per 

la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nella figura della 

Soprintendente Maura Picciau, ha autorizzato il cambio di destinazione d’uso dell’ex Albergo 

Centrale di Carbonia da destinarsi a sede della pubblica amministrazione A.R.E.A., fase 1° - 

realizzazione di un URP in parte del piano terra; 

RICHIAMATI: 

-  la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2666 del 12/10/2020 

con cui veniva individuato responsabile unico del procedimento l’Ing. Cecilia Gilardi ai sensi dell’art. 

31 comma, 1 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione; 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.2693 del 14/10/2020 

con cui sono stati nominati i progettisti ed il CSP per il progetto di fattibilità tecnico-economica e per 

il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento per il cambio di destinazione d’uso dell’ex 

Albergo Centrale di Carbonia da destinarsi a sede della pubblica amministrazione A.R.E.A., 

comprendente anche la fase 1° dell’intervento che prevede la realizzazione di un URP individuato in 

parte del piano terra; 

- La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3177 del 17/11/2020 

con cui, a seguito delle risultanze del verbale di verifica datato 16/11/2020 e dell’atto di validazione 

datato 16/11/2020, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla fase 1 dell’intervento che 

prevede la realizzazione di un URP individuato in parte del piano terra dell’immobile, costituito da 

Relazione Tecnica, Relazione Paesaggistica, Elenco prezzi, Analisi dei Prezzi, Capitolato Speciale 

d’Appalto, Allegati al Capitolato speciale d’appalto, Schema di contratto, PSC, n. 5 tavole grafiche ed 

un Quadro Tecnico Economico il cui importo complessivo è pari ad  € 178.639,53; 

- la nota prot. n. 34710/2020 del 30/11/2020 con cui è stata trasmessa al Comune di Carbonia la DUA 

con i relativi allegati per ottenere i necessari titoli abilitativi; 

- il permesso di costruire n. 04/2021 rilasciato dal Comune di Carbonia in data 15/02/2021; 
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- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.62 del 18/01/2021 con 

cui è stato disposto di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 

50/2016 dei Lavori relativi alla “Fase 1 – realizzazione dell’ufficio URP in parte del piano terra 

nell’immobile denominato Ex Albergo Centrale” ubicato nel Comune di Carbonia (SU), in Via Fosse 

Ardeatine.”, sulla parte di proprietà AREA, con adeguamento ad uso Servizi per sede Ufficio 

Relazioni con il Pubblico, CIG 8513718E56 a favore dell’operatore economico “S.L.di Luche e Sardu 

snc“, avente sede legale ad Iglesias (SU), in vico Francia n. 31/E, p. iva 03060060922, il quale si è 

presentato nella forma di RTP costituendo con la ditta “Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.”, avente 

sede legale nel comune di Catania, in Via c. da Torrazze Pantano d’Arci – Zona Industriale n. s.n., p. 

iva  02182530879, per l’importo di €. 88.000,00 (euro ottantottomila/00), oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso inclusi, oltre l’IVA di legge; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 512 del 25/02/2021 

con cui, preso atto dell’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in 

capo al RTP costituendo affidatario, si è determinata  l’efficacia dell’affidamento disposto con 

Determinazione del Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 62 del 

18/01/2021 con la quale sono stati affidati i lavori relativi alla “Fase 1 – realizzazione dell’ufficio URP 

in parte del piano terra nell’immobile denominato Ex Albergo Centrale” ubicato nel Comune di 

Carbonia (SU), in Via Fosse Ardeatine, sulla parte di proprietà AREA, con adeguamento ad uso 

Servizi per sede Ufficio Relazioni con il Pubblico, CIG 8513718E56 a favore dell’operatore 

economico “S.L.di Luche e Sardu snc“, il quale si è presentato nella forma di RTP costituendo con la 

ditta “Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.”, per l’importo di €. 88.000,00 (euro ottantottomila/00), 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi, oltre l’IVA di legge; 

-  la nota prot. n. 14338 del 20/04/2021 con cui veniva trasmesso il contratto riguardante i lavori 

relativi alla “Fase 1 – realizzazione dell’ufficio URP in parte del piano terra nell’immobile denominato 

Ex Albergo Centrale” ubicato nel Comune di Carbonia (SU), in Via Fosse Ardeatine, sulla parte di 

proprietà AREA, con adeguamento ad uso Servizi per sede Ufficio Relazioni con il Pubblico, CIG 

8513718E56”, sottoscritto dall’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) nella persona del 

Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, ing. Sebastiano Bitti ed il soggetto 

affidatario, Sig. Massimiliano Sardu, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ATI denominata 

“S.L e TMT”, per un importo pari ad €. 88.000,00 (euro ottantottomila/00), oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso inclusi, oltre l’IVA di legge; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1137 del 23/04/2021 

con cui si è determinato di impegnare, nell’ambito della prenotazione di impegno n.1769/2020, 

assunta con la Determinazione del Direttore del servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n 3938 del 

24/12/2020, gli importi come di seguito indicati: 

o “S.L.di Luche e Sardu snc“ - per il 70% dei lavori - € 75.152,00 di cui € 61.600,00 per i lavori 

ed € 13.552,00 per l’IVA di legge – impegno n. 899/20021; 



DETERMINAZIONE N° 2635 DEL 24/09/2021 

 

5/ 10 

o “Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.” - per il 30% dei lavori - € 32.208,00 di cui € 26.400,00 

per lavori ed € 5.808,00 per l’IVA di legge - impengno n. 900/20021; 

- la nota prot. n. 20219 del 24/05/2021 con cui veniva comunicato l’inizio dei suddetti lavori ai 

competenti uffici comunali; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1799 del 21/06/2021  

con cui è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture relativamente al pagamento 

dell’anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale: 

o  la fattura elettronica n. 7_21 del 14/06/2021, prot. n. 23612/2021, presentata dal “S.L.di 

Luche e Sardu snc” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.IVA 03060060922, 

dell’importo complessivo di € 22.545,60 di cui € 18.480,00 per i lavori ed € 4.065,60 per 

l’IVA al 22%; 

o la fattura elettronica n. 43 del 14/06/2021, prot. n. 23610/2021, presentata dal “Trasporti e 

Movimenti Terra Srl” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.IVA 02182530879, 

dell’importo complessivo di € 9.662,40 di cui € 7.920,00 per lavori ed € 1.742,40 per l’IVA al 

22%; 

- la nota prot. n..26696 del 07/07/2021 con cui veniva trasmessa al Comune di Carbonia la  

segnalazione certificata di inizio attività per variante in corso d’opera n. 01 al permesso di costruire 

n. 4 del 15.02.2021, corredata della necessaria autorizzazione trasmessa dalla “Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano 

E Sud Sardegna” in data 09/06/2021; 

- la nota prot. n..32200 del 02/09/2021 con cui veniva trasmessa al Comune di Carbonia la  

segnalazione certificata di inizio attività per variante in corso d’opera n. 02 al permesso di costruire 

n. 4 del 15.02.2021, corredata della necessaria autorizzazione trasmessa dalla “Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano 

E Sud Sardegna” in data 01/09/202; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.2198 del 28/07/2021 

con cui è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture relativamente al pagamento del 1 SAL: 

o la fattura elettronica n. FATTPA 8_21 del 15/07/2021, prot. n. 27725/2021, presentata da 

“S.L.di Luche e Sardu snc” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.I 03060060922, 

dell’importo complessivo di € 26.008,77 (euro ventiseimilaotto/77) di cui € 21.318,66 di 

imponibile ed € 4.690,11 di IVA al 22%; 

o la fattura elettronica n. 52 del 15/07/2021, prot. n. 27959/2021, presentata dalla “Trasporti e 

Movimenti Terra Srl” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.IVA 02182530879, 
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dell’importo complessivo di € 11.146,60 (euro undicimilacentoquarantasei/60) di cui € 

9.136,56 di imponibile ed € 2.010,04 di IVA al 22%; 

- la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2501 del 13/09/2021 

con cui è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture relativamente al pagamento del 2 SAL: 

o la fattura elettronica n. FATTPA 10_21 del 01/09/2021, prot. n. 32535/2021, presentata da 

“S.L.di Luche e Sardu snc” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.IVA 03060060922, 

dell’importo complessivo di € 21.592,71 (euro ventunomilacinquecentonovantadue/71) di cui 

€ 17.698,94 di imponibile ed € 3.893,77di IVA al 22%; 

o la fattura elettronica n. n. 59 del 31/08/2021, prot. n. 32104/2021, presentata dalla “Trasporti 

e Movimenti Terra Srl” con sede in Iglesias (SU) Vico Francia 31/E P.IVA 02182530879, 

dell’importo complessivo di € 9.254,02 (euro unovemiladuecentocinquantaquattro/02) di cui 

€ 7.585,26 di imponibile ed € 1.668,76 di IVA al 22%; 

DATO ATTO che i lavori di cui sopra sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, Arch. Elena Piredda, 

all’ATI “S.L.di Luche e Sardu snc- Trasporti e Movimenti Terra Srl” in data 24/05/2021, giusto verbale di 

consegna dei lavori;  

Considerato che con nota prot. n.  31128/2021 l’ATI ha richiesto una proroga sulla fine dei lavori  per: 

- Ritardi nel riscontro delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologia Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Cagliari E Le Province Di Oristano 

E Sud Sardegna; 

- Ritardi nell’autorizzazione al taglio stradale per gli allacci fognari da parte dei competenti uffic 

comunali; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 31366 del 24/08/2021 è stata concessa una proroga di 30 giorni per 

l’ultimazione dei lavori in oggetto; 

CONSTATATO che, dalle considerazioni inserite nella relazione di variante redatta dal Direttore dei lavori 

emerge che: 

1. nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui all’oggetto, considerate la particolarità del fabbricato, le 

molteplici prescrizioni richieste dalla Sovrintendenza in fase di esecuzione, i vari allacciamenti da 

realizzarsi ex-novo necessari per l’attivazione dell’URP aziendale, si rendono necessarie le 

realizzazioni di nuove lavorazioni, con contestuale concordamento di nuovi prezzi  

2. le stesse lavorazioni non alterno la natura generale del contratto; 

VISTA la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta in data 22/09/2021 dall’Architetto Elena Piredda, 

direttore dei lavori, ai sensi  dell’art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo contrattuale di €. 129.967,04, 

al netto del ribasso d’asta del 15,00%, di cui €. 126.967,04 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza 
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non soggetti a ribasso, comportante una variazione in aumento pari al 47,69% dell’importo contrattuale 

originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 41.967,04 per maggiori lavori, al netto dell’Iva di legge; 

VISTO il quadro economico comparativo dei lavori facente parte integrante e sostanziale della perizia 

suddetta come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO PERIZIA  1 VARIAZIONE 

A) LAVORI  

a1) Lavori a misura, a corpo, in economia   €  85.000,00 €126.967,04 €     41.967,04 

a2)  Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso 

 

  €    3.000,00  €   3.000,00  €                 - 

 Ribasso offerto – 15,00%  -€ 15.000,00 €                 - €                 - 

  Totale Importo lavori e sicurezza (A1+A2)   €  88.000,00 €129.967,04 €    41.967,04 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

b1) Allacciamenti a pubblici servizi   €     8.196,72 €   6.882,57 -€     1.314,15 

b2) Imprevisti 

 

€  30.450,00 €          0,00 -€   30.450,00 

b3) 

spese tecniche connesse alla progettazione, al CSP e 

alla DL (assicurazione dip.)  

 

 

€  13.915,75 

€          0,00 -€   13.915,75 

b4) 

spese tecniche connesse ad altri servizi non svolti 

internamente (S.I.A.)  

 

  €    6.684,25 
€   7.120,03 

€         435,78 

b5) Incentivo art. 113 Dlgs 50/16   €    2.060,00 €   2.060,00 €                 - 

 b6) IVA lavori, sicurezza (a1) e (a2)     € 19.360,00 €28.592,75 €      9.232,75 

 b7) IVA allacciamenti a pubblici servizi (b1)     €    1.803,28  €   1.514,17             -€        289,11 

 b8) IVA imprevisti (b2)     €    6.699,00 €          0,00 -€    6.699,00 

 b9) 

IVA servizi di ingegneria e architettura non svolti 

internamente (b4)  

 

   €   1.470,53  

€   1.629,06 €         158,53 

 b10) 

Oneri contributivi servizi di ingegneria e architettura 

non svolti internamente (b4)  

 

  

€      284,80 €         284,80 

 b11) Spese vive catastali     €      589,11 €         589,11 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA   €   90.639,53 €  48.672,49 -€   41.967,04 

    

  TOTALE FINANZIATO   € 178.639,53  €178.639,53 €  178.639,53 
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VISTA l’istanza di approvazione della perizia di variante indirizzata dal Direttore dei Lavori al Responsabile 

del Procedimento in data 22/09/2021; 

VISTA inoltre la relazione del RUP, allegata alla presente, nella quale si dà atto dell’approvabilità 

della perizia poiché rispondente alle prescrizioni dell’art. 106 del Codice; 

DATO ATTO che: 

-  ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016 in quanto: 

1. si tratta di lavorazioni aggiuntive al contratto principale che non potevano essere 

valutate in fase progettuale ma che comunque rientrano nell’ambito dell’Accordo 

Quadro in oggetto; 

2. le modifiche non alterano la natura generale del contratto; 

-  per effetto della modifica l’aumento dell’importo di contratto è del 47,69%, dunque inferiore al 

50% del valore del contratto iniziale nel rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 106 comma 7; 

CONSIDERATO che l’importo della presente variante in corso d’opera è superiore al quinto del 

prezzo complessivo previsto dal contratto e che, ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016, 

l'esecuzione avviene alle stesse condizioni previste nel contratto originario, così come integrate 

con l’atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 24/09/2021, allegato alla presente; 

CONSIDERATO inoltre che le modifiche necessarie non comportano modifiche sostanziali al 

progetto di cui al comma 4 dell’art. 106; 

RILEVATO che alla spesa aggiuntiva, sulla base del Q.T.E. della perizia di variante n.1, 

dell’importo complessivo di euro € 51.199,79, di cui € 41.967,04 per lavori ed € 9.690,23 per IVA di 

legge al 22%, senza che vi sia variazione degli oneri della sicurezza, si farà fronte con le somme 

disponibili sul capitolo/articolo 21003.50009 denominato “Carbonia interventi di recupero” del 

Bilancio di previsione 2021 – 2023, nell’ambito della prenotazione di impegno n.1769/2020, 

assunta con la Determinazione del Direttore del servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n 3938 

del 24/12/2020, suddividendo gli importi come di seguito riportato: 

o “S.L.di Luche e Sardu snc“ - per il 70% dei lavori - € 35.839,85 di cui € 29.376,93  per i lavori ed € 

6.462,92 per l’IVA di legge al 22%; 

o “Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.” - per il 30% dei lavori - € 15.359,94 di cui € 12.590,11 per 

lavori ed € 2.796,83 per l’IVA di legge al 22%; 



DETERMINAZIONE N° 2635 DEL 24/09/2021 

 

9/ 10 

DATO ATTO che per i pagamenti conseguenti al presente atto è necessario disporre 

l’accertamento in entrata dell’importo complessivo di € 51.199,79 (euro 

cinquantunomilacentonovantanove/79) sul Cap. Art. 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- 

Carbonia) del bilancio di previsione 2021-2023;  

DATO ATTO che con riferimento al procedimento dei lavori in menzione sono stati pubblicati sul 

sito istituzionale di AREA i dati  di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n. 

00002220210000096190; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 23746 del 15/06/2021 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, 

l'insussistenza del conflitto di interessi;  

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n. 241/90 e 

dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-2023; 

RICHIAMATO il CIG il cui numero attribuito è 8513718E56;  

Su proposta del Responsabile del Procedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n.1 redatta in data 22/09/2021 redatta dall’Arch. 

Elena Piredda, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo 

contrattuale di €. 129.967,04, al netto del ribasso d’asta del 15,00%, di cui €. 126.967,04 per lavori 

ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comportante una variazione in 

aumento pari al 47,69% dell’importo contrattuale originario, per un totale di maggiori oneri pari ad € 

41.967,04 per maggiori lavori, al netto dell’Iva di legge; 

3. DI DARE ATTO del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come riportato in 

premessa; 

4. DI DARE ATTO che in data 24/09/2021 è stato sottoscritto dalle parti l’atto aggiuntivo al 

contratto n. 1; 

5. DI IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, le somme spettanti a favore dell’ATI affidataria per 

gli oneri derivanti dalla perizia, l’importo complessivo di euro € 51.199,79, di cui € 41.967,04 per 

lavori ed € 9.690,23 per IVA di legge al 22%, senza che vi sia variazione degli oneri della sicurezza, 

nell’ambito della prenotazione di impegno n.1769/2020, assunta con la Determinazione del Direttore 
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del servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n 3938 del 24/12/2020, suddividendo gli importi come di 

seguito riportato: 

o “S.L.di Luche e Sardu snc“ - per il 70% dei lavori - € 35.839,85 di cui € 29.376,93  per i lavori ed € 

6.462,92 per l’IVA di legge al 22%; 

o “Trasporti E Movimenti Terra S.R.L.” - per il 30% dei lavori - € 15.359,94 di cui € 12.590,11 per 

lavori ed € 2.796,83 per l’IVA di legge al 22%; 

6. DI IMPUTARE l’importo di € 51.199,79 (euro cinquantunomilacentonovantanove/79) sul Cap./Art. 

21003.50009 denominato “Carbonia interventi di recupero” del Bilancio di previsione 2021 – 2023; 

7. DI ACCERTARE, come da tabella sotto riportata, l’importo di € 51.199,79 (euro 

cinquantunomilacentonovantanove/79) sul Cap. Art. 00001.50001 (L.560/93 a carico AREA- 

Carbonia) del bilancio di previsione 2021-2023; 

8. DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per gli 

adempimenti di competenza; 

9. DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 
 

 Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo 

U 1379 2021 08022.02.2100350

009 

8513718E56 S.L. DI MASSIMILIANO LUCHE E 

MASSIMILIANO SARDU SNC 

35.839,85 

U 1380 2021 08022.02.2100350

009 

8513718E56 TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA 

S.R.L. 

15.359,94 

E 744 2021 50400.06.0000150

001 

8513718E56 BANCA D'ITALIA - TESORERIA 

PROVINCIALE DELLO STATO 

CAGLIARI 

51.199,79 

 
Il Responsabile del procedimento 

Cecilia Gilardi 

 
Lì, 24/09/2021 

Il Direttore del Servizio 

BITTI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.  


