DETERMINAZIONE N° 1681 DEL 18/05/2023

ARE A

azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilitzia abitativa

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

OGGETTO: “Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli
Alloggi ERP di proprieta di AREA nel Comune di Carbonia — Intervento di Risanamento dei
fabbricati siti nel Comune di Carbonia in Via Dalmazia Civici 86-88 — CUP J87C17000020002 —
CIG 8801163577. Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2, incremento impegno di spesa
a favore della ditta aggiudicataria “Briguglio Srl” ed accertamento in entrata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, recante “Norme generali in materia di edilizia residenziale
pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per

I'edilizia abitativa (AREA)”, parte vigente;

la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e

riforma dell’Azienda regionale per I'edilizia abitativa”;

lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.4.2017,

modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;

il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 132/4 del 19/04/2007,
modificato con Delibera del C.d.A. n. 51 del 8/06/2017;

il Regolamento di Contabilita approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007,
modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;

La legge 5 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo

La Legge Regionale 15-05-1995, n. 14 che disciplina le attivita di indirizzo, controllo e vigilanza sugli

enti, istituti ed aziende regionali;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture”, di seguito denominato D.Igs 50/2016;
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le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50/2016;

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni);

il Decreto del Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017
avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione e lavori per

la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

la Legge regionale del 13 marzo 2018 n. 8 che disciplina le “Nuove norme in materia di contratti

pubbilici di lavori, servizi e forniture”;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 28.03.2023 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2023-2025” divenuta esecutiva per decorrenza termini in data 2 maggio 2023
ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 14 del 1995;

la Delibera della Giunta Regionale n. 17/22 del 04.05.2023 avente ad oggetto “Azienda Regionale
per I'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta allimmediata esecutivita della deliberazione del
Commissario straordinario n. 4 del 28.03.2023 “Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025".

Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4”;

la Determinazione del Direttore Generale n. DG/3304 del 28/10/2022 con la quale vengono conferite
al’lng. Stefania Pusceddu le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di

Carbonia;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione:

D.G.R. 22/1 del 7.05.2015: Piano Regionale delle Infrastrutture

D.G.R. 39/12 DEL 9.08.2017: “Piano Regionale delle Infrastrutture. Rimodulazione del programma
degli interventi” con la quale, con riferimento agli immobili di edilizia residenziale pubblica di
proprieta di AREA, I'’Assessore ha proposto di rimodulare degli interventi di competenza ricompresi

nel Piano delle Infrastrutture;

RICHIAMATI:

la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Carbonia n.1287 del
06/04/2018 con cui & stato nominato 'ing. Cecilia Gilardi, Responsabile Unico del Procedimento per
le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto degli interventi di Risanamento dei

fabbricati siti nel comune di Carbonia in via Dalmazia civici 83-89;

La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.1150 del 31/05/2021
con cui € stata disposto di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori del “Piano Regionale
Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP Di Proprieta di AREA Nel
Comune di Carbonia — Intervento Di Risanamento Dei Fabbricati Siti Nel Comune Di Carbonia In Via
Dalmazia Civici 83-85, 86-88” di cui al progetto validato con verbale del RUP in data 27/05/2021 e
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composto dagli elaborati progettuali descritti ed allegati al verbale di validazione, dando atto che il 2
stralcio di progetto (civici 83-85) viene approvato in sola linea tecnica, essendo soggetto a futura

copertura finanziaria;

La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1807 del 21/06/2021
con cui é stato disposto di approvare il quadro tecnico economico, il capitolato speciale d’appalto I°
parte-norme generali, lo schema di contratto e la relazione sui CAM relativi sia allo stralcio 1° che
allo stralcio 2° del progetto, i quali sostituiscono i precedenti elaborati del progetto definitivo-
esecutivo approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n.
1550 del 31/05/2021;

La Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1816 del 22/06/2021
con cui si € determinato di affidare I'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente allo stralcio n 1
mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui
allarticolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett b) e comma 3
della L. 120/2020, mediante scelta del criterio del minor prezzo determinato tramite ribasso
sullimporto dei lavori posto a base di gara e procedendo con l'esclusione automatica nei casi
previsti dalla leggi richiamate, delegando per I'esperimento della procedura di gara la Direzione
Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna,

“Servizio Lavori”;

la determinazione del direttore dei Servizio Lavori della Direzione generale della Centrale Regionale
di Committenza, Prot. N. 6730 del 24/08/2021 n. 0000391, con cui sono stati affidati i lavori in
epigrafe a favore dellimpresa “BRIGUGLIO SRL", P.l. 02939380842, con sede legale nel Comune di
San Giovanni Gemini (AG), in via Orefici n. 36, avendo offerto un ribasso di 35,1935% sull’importo a
base di gara, per un importo contrattuale pari ad euro 714.518,15 oltre euro 67.848,13 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’'lVA di legge;

la nota protocollo aziendale n. 37113 del 13/10/2021 con cui il direttore dei Servizio Lavori della
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza ha comunicato che, in esito al
subprocedimento di verifica dei requisiti, 'aggiudicazione disposta con Determinazione del Dirigente
del Servizio Lavori 24 agosto 2021 n. 391, in favore dell’operatore economico BRIGUGLIO SRL ha
acquisito efficacia ai sensi dellart. 32 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, come da
provvedimento 12 ottobre 2021, n. 489;

la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 4012 del 23/12/2021

con cui € stato determinato:

o di approvare il QTE post aggiudicazione, il cui importo complessivo risulta essere pari ad €

1.600.000,00 (euro unmilioneseicentomile/00);

o di impegnare la somma di € 860.602,91 (ottocentosessantamilaseicentodue/91), di cui €

714.518,15 per lavori, € 67°848,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €
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78°236,63 per I''VA di legge al 10%, a favore dellimpresa “Briguglio Srl”, con sede in San
Giovanni Gemini (AG) Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842— impegno n. 1817/2022;

e il contratto stipulato in data 10/12/2021 mediante scambio di corrispondenza per I'esecuzione dei
lavori relativi al “Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli
Alloggi ERP Di Proprieta di AREA Nel Comune di Carbonia — Intervento Di Risanamento Dei
Fabbricati Siti Nel Comune Di Carbonia In Via Dalmazia Civici 86-88” - CUP J87C17000020002 —
CIG 8801163577 mediante scrittura privata semplice in forma elettronica tra I'lng. Sebastiano Bitti,
Direttore ad interim del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia ed il Sig. Giuseppe Briguglio, nella
sua qualita di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa Briguglio Srl, con sede in
San Giovanni Gemini (AG) Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, il cui importo contrattuale
risulta essere pari ad € 782.366,28 (settecentoottantaduemilatrecentosessantasei/28), di cui €
714.518,15 (settecentoquattordicimilacinquecentodiciotto/15) per lavori ed € Euro 67.848,13

(sessantasettemilaottocentoquarantotto/13) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e |a Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 1630 del 31/05/2022
con cui, su richiesta dell’appaltatore, € stato disposto di corrispondere I'anticipazione del prezzo pari
al 30% del valore del contratto di appalto, liquidando la fattura elettronica n. 84-FE del 23/05/2022,
prot. n. 19511/2022, presentata dall'lmpresa “Briguglio Srl”, con sede in San Giovanni Gemini (AG)
Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842, dellimporto complessivo di € 258.180,87
(duecentocinquantottomilacentoottanta/87), di cui € 234.709,88 di imponibile ed € 23.470,99 per
VA al 10%;

¢ |a Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 2960 del 04/10/2022
con cui é stata liquidata la fattura elettronica n. FE_125-FE del 03/10/2022, prot. n. 34695/2022,
presentata dalla ditta “Briguglio SrlI”, con sede in San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36,
C.F/P.IVA 02939380842, dell'importo complessivo di € 275.788,36 (euro
duecentosettantacinquemilasettecentoottantotto/36) di cui € 250.716,69 di imponibile ed € 25.071,67
di IVA al 10% - 1 SAL;

e |a Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia n. 3424 del 09/11/2022
con cui & stata approvata la perizia di variante n. 1 redatta in data 04/11/2022 per un nuovo importo
contrattuale di € 870.819,84 di cui € 802.971,71 per lavori ed € 67.848,13 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, al netto dell’'lva di legge e del ribasso d’asta;
DATO ATTO che:

e ilavori di cui sopra sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori, geom. Massimiliano Saiu, alla ditta
esecutrice BRIGUGLIO SRL in data 28/02/2022, giusto verbale di consegna dei lavori;

e con nota prot. n. 25544 del 11/07/2022 I'impresa esecutrice ha chiesto una proroga sulla fine dei
lavori e questa & stata concessa, con nota prot. n. 26083 del 14/07/2022, prevedendo il nuovo

termine per l'ultimazione dei lavori per il 18/09/2022;
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o il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 18/07/2022,

giusto verbale del DL;

e il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori,
ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 13/09/2022, con decorrenza dei termini per

l'ultimazione dei lavori fissati per il 08/11/2022:

e con nota 02/01/2023 I'impresa esecutrice ha chiesto una proroga sulla fine dei lavori e questa &
stata concessa con comunicazione del 09/01/2023, prevedendo il nuovo termine per l'ultimazione
dei lavori per il 28/03/2023;

e il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 27/01/2023,

giusto verbale del DL;

e il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori,
ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 01/03/2023, con decorrenza dei termini per

I'ultimazione dei lavori fissati per il 30/04/2023;

e il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dalla data del 10/04/2023,

giusto verbale del DL;

e il Direttore dei Lavori, alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei lavori,
ha disposto la ripresa degli stessi, giusto verbale del 01/03/2023, con decorrenza dei termini per

I'ultimazione dei lavori fissati per il 30/04/2023;

CONSIDERATO che:

- in data 20/04/2023 si & ricevuta la perizia suppletiva e di variante n.2, redatta dal Geom.
Massimiliano Saiu, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 49/2018, per un nuovo importo
contrattuale di € 926.877,10 (novecentoventiseimilaottocentosettantasette/10) di cui per lavori €.
859.028,97 ed €. 67.848,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’'lva di legge

e del ribasso d’asta;
- tale perizia & corredata dalla relativa istanza di approvazione indirizzata al RUP;
- dalle considerazioni inserite nella relazione di variante redatta dal Direttore dei lavori emerge che:

1. si & riscontrata la necessita di eseguire ulteriori lavorazioni non previste in progetto o comunque

volte a migliorare/incrementare la loro funzionalita;

2. le stesse lavorazioni non alterno la natura generale del contratto;

VISTA la relazione del RUP relativa all’approvazione della perizia suppletiva e di variante n.2, per un nuovo

importo contrattuale di € 926.877,10 (novecentoventiseimilaottocentosettantasette/10) di cui per lavori €.
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859.028,97 ed €. 67.848,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’'lva di legge e del

ribasso d’asta, per un totale di maggiori oneri per i lavori a misura pari ad € 56.057,26 (euro

cinquantaseimilacinquantasette/26);

CONSTATATO che, per quanto esposto:

possa trovare applicazione I'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

- siarispettata la limitazione imposta dall’art.106 comma 7 del D.Lgs. poiché l'incremento contrattuale,

conseguente alla perizia n. 2, € pari al 6,44%, al netto del ribasso offerto, e I'incremento contrattuale

conseguente alla perizia n. 1 & pari all’'11,306% al netto del ribasso offerto, per una percentuale

complessiva pari al 17,746% e quindi inferiore al limite imposto del 50%;

- la perizia non comporta modifiche sostanziali al progetto come definite al comma 4 dell’art. 106;

- limporto della variante € inferiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, e che, ai

sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016, I'esecuzione avverra alle stesse condizioni previste nel

contratto originario da integrarsi con un atto aggiuntivo;

- l'atto di sottomissione n. 2 & stato sottoscritto in data 10/05/2023 per accettazione dall’affidatario per

il quale é fin da allora impegnativo mentre lo sara per I'Amministrazione solo dopo le intervenute le

approvazioni di legge;

VISTO il quadro economico comparativo dei lavori facente parte integrante e sostanziale della perizia

suddetta, come di seguito riportato:

Q.T.E.n. 4
QTE QTE VARIAZIONI
PERIZIAN 1 PERIZIAN 2
LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
Lavori a misura € 1.239.029,59 | € 1.325.529,03 |+ € 86.499,44
Ribasso offerto — 35,1935% | -€ 436.057,88 | -€ 466.500,06 |- € 30.442,18

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 67.848,13 | € 67.848,13 -
Lavori netti a misura € 802.971,71 | € 859.028,97 | +€ 56.057,26

A) Totale costo dell’opera € 870.819,84 | € 926.877,10 | +€ 56.057,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
Spese per attivita tecnico amministrative

- Assistenza alla progettazione compresa Cassa e IVA | € 10.066,18 | € 20.303,20 | + € 10.237,02

- Servizio di verifica compresa Cassa e IVA € 14.428,58 | € 14.428,58 -
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- CSE compresa Cassa e IVA 12.053,60 | € 12.053,60 -
- Collaudo tecnico-amministrativo 0,00 |€ 00,00 -
- Competenze tecniche AREA 0,00 | € 117.069,08 | + € 117.069,08
Incentivi di cui alla DGR 9/51 del 22.02.2019 su A) 15.647,33 | € 18.537,54 | + € 1.121,15
Compenso CRC pari al'80% del 25% del 2% su A) (sino ad €
1.000.000,00)
pari all’80% del 25% del 1,8% su A) (oltre € 1.000.000,00) 4.613,40 |€ 4.613,40 -
Imprevisti 10% su A) 117.031,40 | € 117.031,40 -
Allacciamenti 16.000,00 |€ 16.000,00 -
Accantonamenti 99.489,44 | € 0,00 | +€ 99.489,44
ANAC 607,50 |€ 607,50 -
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge su
A) 87.081,88 | € 92.687,71 | + € 5.605,75
Ribasso 339.765,93 | € 259.780,89 | - € 62.784,13
B) Totale somme a disposizione: 729.180,16 | € 673.122,90 | - € 61.011,82
COSTO TOTALE INTERVENTO € 1.600.000,00 | € 1.600.000,00

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del d.Igs. 50/2016 in quanto:

1. si & riscontrata la necessita di incrementare le quantita di alcune lavorazioni ed eseguire ulteriori

lavorazioni non previste in progetto al fine di migliorare la qualita e la funzionalita dell'intero intervento;
2. le stesse lavorazioni non alterno la natura generale del contratto.

RILEVATO che, sulla base del Q.T.E. della perizia di variante n. 2, alla spesa aggiuntiva dell'importo
complessivo di € 61.662,99 (euro sessantunomilaseicentosessantadue/99), di cui € 56.057,26 (euro
cinquantaseimilacinquantasette/26) per lavori ed € 8.845,36 per I'lVA di legge, si fara fronte con le somme
disponibili sul capitolo/articolo 21004.50033 denominato “Carbonia - Manut. Straord.Via Dalmazia
(DGR39/12-2017)” del Bilancio di Previsione in corso;

DATO ATTO che per far fronte alle spese conseguenti al presente atto si rende necessario provvedere
all’accertamento in entrata dellimporto di € 61.662,99 (euro sessantunomilaseicentosessantadue/99), da
operare sul capitolo 41401.50004 denominato “Carbonia — Manutenz. Straord. Via Dalmazia (39/12-17) del

Bilancio in corso;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto n. 2, allegato alla presente;

RICHIAMATO il CIG 8801163577 richiesto per I'affidamento in oggetto tramite il servizio SIMOG del’ANAC;
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DATO ATTO che con riferimento al procedimento dei lavori in menzione sono stati pubblicati sul sito
istituzionale di AREA i dati di cui al comma 32, della legge 190/2012, ID SCHEDA n.
00002220210000102935;

RICHIAMATA la nota prot. n. 21018 del 27/05/2021 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ha dichiarato, in relazione al procedimento, l'insussistenza del conflitto di

interessi;

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata I'insussistenza di qualsivoglia
conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art 6 bis, L. n. 241/90 e dell’'analoga misura di
prevenzione contenuta nel PTPCT 2023-2025;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
e DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

e DI APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 2, per un nuovo importo contrattuale di €
926.877,10 (novecentoventiseimilaottocentosettantasette/10) di cui per lavori €. 859.028,97 ed €.
67.848,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’'lva di legge e del ribasso d’asta,
per un totale di maggiori oneri per i lavori a misura pari ad € 56.057,26 (euro

cinquantaseimilacinquantasette/26);

o DI PRENDERE ATTO del quadro comparativo di cui alla perizia di variante in menzione come riportato

in premessa;

e DI IMPEGNARE, come da tabella sotto riportata, I'importo complessivo di € 61.662,99 (euro
sessantunomilaseicentosessantadue/99), di cui € 56.057,26 (euro cinquantaseimilacinquantasette/26)
per lavori ed € 5.605,73 per I''VA di legge, a favore dellimpresa esecutrice “Briguglio Srl”, con sede in
San Giovanni Gemini (AG), Via Orefici n. 36, C.F/P.IVA 02939380842;

e DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 61.662,99 (euro sessantunomilaseicentosessantadue/99) sul
capitolo/articolo 21004.50033 denominato “Carbonia - Manut. Straord.Via Dalmazia (DGR39/12-2017)”

del Bilancio di Previsione in corso;

e DI ACCERTARE, come da tabella sotto riportata, l'importo complessivo di € 61.662,99 (euro
sessantunomilaseicentosessantadue/99), a valere sul capitolo 41401.50004 denominato “Carbonia —

Manutenz. Straord. Via Dalmazia (39/12-17) del Bilancio in corso;

o DI DARE ATTO che le modifiche del contratto in esecuzione sono oggetto di atto aggiuntivo, come da

schema allegato alla presente;
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o DI DARE ATTO che il presente provvedimento sara pubblicato sul sito web-istituzionale in adempimento

agli obblighi di cui all’art. 29, comma 1;

o DI DARE ATTO altresi che saranno inviate le comunicazioni previste dall’art.76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016;

o DI DEMANDARE al RUP I'adempimento degli obblighi di pubblicita di cui agli articoli 23 e 37 del D. Lgs
n. 33/2013 (Decreto trasparenza), dall’art.1, comma 32 della legge 190/2012, nonché dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016;

e DI INVIARE la presente Determinazione al Servizio Contabilita, Bilancio e Risorse Umane per gli

adempimenti di competenza;

e DI INVIARE la presente Determinazione al Direttore Generale.

Num. Anno Capitolo.Articolo CIG Beneficiario Importo
355 2023 40200.01.4140150 8801163577 REGIONE AUTONOMA DELLA 61.662,99
004 SARDEGNA
851 2023 08022.02.2100450 8801163577 BRIGUGLIO SRL 61.662,99
033

Il Responsabile del procedimento

Cecilia Gilardi

Li, 18/05/2023

Il Direttore del Servizio

PUSCEDDU STEFANIA MARIA FRANCA / ArubaPEC S.p.A.
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