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   AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.A.) 

AZIENDA REGIONALE  PRO S’EDILITZIA ABITATIVA 

SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CARBONIA  

SCRITTURA PRIVATA 

- SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1 - 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GE-

STIONE ALL’AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 

2021-2022. CIG DERIVATO 8498106AE9  ----------------------------------------------------------- 

 

Importo del contratto principale € 307.485,20 finanziato con risorse di bilancio.------------- 

Importo aggiuntivo dell’atto di sottomissione n. 1 € 27.058,70 finanziato con risorse di 

bilancio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPRESA APPALTATRICE: CONSORZIO GALILEO S.C.A.R.L.------------------------------ 

L’anno 2023, nel giorno del mese di , (  /  /2023), mediante scambio di corrispondenza 

con posta elettronica certificata tra: 

l’Ing. STEFANIA MARIA FRANCA PUSCEDDU (C.F. PSCSFN64D53E507M), 

nata Lecco il 13/04/1964, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio 

Territoriale Tecnico di Carbonia dell’Azienda A.R.E.A., con sede legale in Cagliari (CA), 

Via Cesare Battisti n. 6, (Partita I.V.A./ C.F. 03077790925), e-mail: distret-

to.carbonia@area.sardegna.it - pec: distretto.carbonia@pec.area.sardegna.it Tel. 0781 

/ 672900, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione del contratto in virtù di quanto di-

sposto all'art. 17, comma 3, dello Statuto di A.R.E.A., all’art.8, comma 3 della Legge 

Regionale 13.11.1998, n. 31, s.m.i., domiciliato per la carica che riveste presso la sede 
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dell’Azienda di seguito denominata anche << AREA >> ovvero << Stazione Appaltan-

te>>   e                           il Sig. Emanuele Blundo (C.F. BLNMNL48L19M088E ) nato a Vittoria (RG) il  

19/04/1948 il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentan-

te/Amministratore dell'Impresa CONSORZIO GALILEO S.C.A.R.L., con sede in via P. 

Mattarella, n.14 a VITTORIA (RG), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la 

Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia dal 

12/10/2005, R.E.A. RG - 109343  Partita I.V.A. 01310050883, pec: consorziogali-

leo@pec.it, domiciliato per la carica che    riveste presso la sede legale della stessa Im-

presa sopra individuata, il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome, 

per conto e nell’interesse dell’Impresa innanzi citata, che rappresenta nella sua qualità 

di Legale Rappresentante, di seguito nominato per brevità anche << Esecutore del con-

tratto >>. 

  
I QUALI PREMETTONO 

che in data 10/02/2021 è stato stipulato tra l'Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA) e l’Impresa CONSORZIO GALILEO S.C.A.R.L., con sede in Via P. Mattarella 

n. 14 Vittoria (RG), il contratto d'appalto, avente per oggetto i lavori di: ACCORDO 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTEN-

ZIONE ORDINARIA SU ALLOGGI E/O LOCALI NON ALLOGGI IN GESTIONE 

ALL’AREA ZONA 1 - SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA - ANNI 2021-2022. 

CIG DERIVATO 8498106AE9 per l'importo netto di € 307.485,20 (euro trecentosette-

quattrocentoottantacinque/20) al netto del ribasso del 33,117% sull'importo a base d'a-

sta di € 453.200,00 comprensivi di € 13.200,00 per oneri della sicurezza;-------------------

---------- 

-che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di redigere la perizia 

suppletiva di variante n. 1, in seguito all’esecuzione di nuove lavorazioni non previste e 
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imprevedibili nel contratto iniziale;  --------------------------------------------------------------------- 

-che tale esigenza non ha comportato dei maggiori oneri rispetto alle somme previste in 

progetto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-che conseguentemente il Direttore dei Lavori ha predisposto la perizia suppletiva di 

variante n. 1 che comporta una maggiore spesa di € 27.058,70 (ventisettemilacin-

quantotto/70) comprensiva di IVA al 10%; --------------------------------------------------------

---------------------------------- 

-che il Responsabile Unico del Procedimento, con provvedimento del __/ __/2023 ha 

approvato in linea tecnica la perizia di variante n. 1;-------------------------------------------- 

-che il Direttore del Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia, con determinazione n. 

del    /   /2023 ha approvato lo schema dell’atto di sottomissione relativo alla predetta 

perizia di variante n. 1;-------------------------------------------------------------------------------- 

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto di sottomissione   

relativo alla predetta perizia di variante n.1;---------------------------------------------------------- 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le  

costituite parti convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

L'Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa, come sopra rappresentata, affida al Sig. 

Emanuele Blundo (C.F. BLNMNL48L19M088E ) nato a Vittoria (RG) il 19/04/1948, la 

quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa         CONSORZIO 

GALILEO S.C.AR.L., con sede in Via P. Mattarella n. 14 Vittoria (RG), Partita I.V.A. 

01310050883, pec: consorziogalileo@pec.it, nella veste sopra indicata, che accetta di 

eseguirli, senza eccezione alcuna, i nuovi lavori contemplati nella perizia citata per un 

maggiore  importo di € 27.058,70 (ventisettemilacinquantotto/70) al netto del ribasso 

contrattuale del 33,117 % e comprensivo di IVA al 10%; 
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ARTICOLO 2 

Le opere suppletive e di variante risultano necessarie per le motivazioni sinteticamente 

indicate in premessa e comunque non pregiudicano o alterano la natura dell’appalto 

principale. 

ARTICOLO 3 

Le condizioni di esecuzione ed i prezzi di applicazione sono quelli stessi contenuti nel 

contratto principale citato, da assoggettare al ribasso contrattuale al momento 

dell’inserimento in contabilità; 

I lavori della suddetta perizia saranno contabilizzati a misura, sulla base della stima 

quantificata con l’applicazione prezzi unitari e assoggettati al ribasso contrattuale del  

33,117 %, già previsto in contratto. 

ARTICOLO 4 

La penale pecuniaria, prevista dal contratto principale d'appalto, rimane invariata e 

applicata alle stesse condizioni.  

ARTICOLO 5 

Nella presente variante, il tempo utile per l'esecuzione degli stessi viene prorogato di 

30 giorni e l'importo complessivo dei lavori di cui al contratto principale, ammontante  a 

netti € 307.485,20 incrementato di € 24.598,82 in seguito alla perizia di variante n. 1, 

viene portato ad € 332.084,02  (euro trecentotrentaduemilaottantaquattro/02) al netto 

del ribasso d'asta del 33,117 %, di cui 14.256,00 (euro quattordicimiladuecentocinquan-

tasei/00) per oneri della  sicurezza; 

ARTICOLO 6 

Il Sig. Emanuele Blundo, nella qualità summenzionata, dichiara di estendere ai lavori               

di cui al presente atto la cauzione prestata per i lavori di cui al Contratto Principale.  

ARTICOLO 7 
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Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo 

leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso. 

 

           L’IMPRESA                           A.R.E.A.- Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia 

Consorzio Stabile Galileo S.C.AR.L.,           Ing. Stefania Maria Franca PUSCEDDU 

 

 


