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Cronoprogramma dei lavori
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Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni e di consegueza la loro cronologia il seguente diagramma di
Gantt rappresenta il susseguirsi ipotetico delle lavorazioni durante tutta la durata dell'accordo quadro prevista in mesi 18. Le lavorazioni sono state
ricondotte a macro categorie puramente indicative. Il coordinamento delle lavorazioni potra essere stabilito in fase di realizzazione dal CSE durante i
singoli interventi. Fin da ora si pudo comunque dire che lavorazioni cronologicamente corrispondenti avranno uno sfasamento spaziale, verranno cioé
eseguite o su parti differenti del medesimo fabbricato e/o su diversi fabbricati ricompresi nelle attivita del presente accordo in modo da non generarsi
rischi per gli addetti ai lavori.

DURATA ACCORDO QUADRO: 18 MESI
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Allestimento e smobilizzo del cantiere

Demolizioni e rimozioni parti ammalorate fabbricati

Ripristini parti ammalorate fabbricati

Opere edili in copertura
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Opere edili in facciata

Opere edili interne

Interventi su Impianti tradizionali

Allegato "A" - Diagramma di Gantt



