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ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI PREVALENTEMENTE ALLA 

RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI SUL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DELL’A.R.E.A. 

  
ANNI 2017-2018 

 
Codice CIG: 71543948B1 
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Progetto Esecutivo 
 

Allegato “A” – DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori 
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Macro catergorie  Lavorazioni
1 Allestimento e smobilizzo del cantiere
2 Interventi su infissi esterni
3 Interventi su infissi interni

4 Demolizioni e rimozioni parti ammalorate fabbricati

5 Ripristini parti ammalorate fabbricati

6 Opere edili in copertura

7 Opere edili in facciata

8 Opere edili interne

9 Interventi su Impianti tradizionali

DURATA ACCORDO QUADRO: 18 MESI

Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni e di consegueza la loro cronologia il seguente

diagramma di Gantt rappresenta il susseguirsi ipotetico delle lavorazioni durante tutta la durata dell'accordo quadro prevista in mesi 18. Le

lavorazioni sono state ricondotte a macro categorie puramente indicative. Il coordinamento delle lavorazioni potrà essere stabilito in fase

di realizzazione dal CSE durante i singoli interventi. Fin da ora si può comunque dire che lavorazioni cronologicamente corrispondenti

avranno uno sfasamento spaziale, verranno cioè eseguite o su parti differenti del medesimo fabbricato e/o su  diversi fabbricati ricompresi 

nelle attività del presente accordo in modo da non generarsi rischi per gli addetti ai lavori.
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