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Non essendo programmabile in questa fase progettuale la esatta tipologia delle lavorazioni e di consegueza la loro cronologia il seguente
diagramma di Gantt rappresentail susseguirsi ipotetico delle lavorazioni durante tutta la durata dell'accordo quadro prevista in mesi 18. Le
lavorazioni sono state ricondotte a macro categorie puramente indicative. Il coordinamento delle lavorazioni potra essere stabilito in fase
di realizzazione dal CSE durante i singoli interventi. Fin da ora si pud comunque dire che lavorazioni cronologicamente corrispondenti
avranno uno sfasamento spaziale, verranno cioé eseguite o su parti differenti del medesimo fabbricato e/o su diversi fabbricati ricompresi
nelle attivita del presente accordo in modo da non generarsi rischi per gli addetti ai lavori.

DURATA ACCORDO QUADRO: 18 MES
M acro catergorie L avorazioni 1°trim 11°trim 1l°trim IVetrim | IV°trim Vetrim VI°trim
1 |Allestimento e smobilizzo del cantiere
Interventi su infissi esterni
Interventi su infissi interni

Demolizioni e rimozioni parti ammalorate fabbricat

Ripristini parti ammalorate fabbricati

Opere edili in copertura

~N o |0 | B

Opere edili in facciata

Opere edili interne
Interventi su Impianti tradizionali

LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI INTERNI
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